


মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের অধিদপ্তর  
 প্রকল্পের নাম : 'চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন (১ম সংশোধিত)' প্রকল্প (কোড নং- ২২৪১৩০৭০০)

খাত/কোড নং	কার্যক্রমের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য সময়	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	থোক	কোটেশনের মাধ্যমে/সরাসরি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.৩৫	সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে মে ২০২৪।	-	-	-	পিপিআর-২০০৮ অনুসরণক্রমে ক্রয় করা হবে।
৩২৫৫১০৪	স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্প	থোক	থোক	কোটেশনের মাধ্যমে/সরাসরি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.৪০	সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে মে ২০২৪।	-	-	-	পিপিআর-২০০৮ অনুসরণক্রমে ক্রয় করা হবে।
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য সামগ্রী	থোক	থোক	কোটেশনের মাধ্যমে/সরাসরি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	০.৪০	সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে মে ২০২৪।	-	-	-	পিপিআর-২০০৮ অনুসরণক্রমে ক্রয় করা হবে।
৪১১১২০১	অনাবাসিক ভবন নির্মাণ (সিভিল কাজ এবং ই/এম পণ্য)	ব.মি.		উন্মুক্ত দরপত্র	আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ অনুসারে	জিওবি	৮৭২৭.৩১	গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনাবাসিক ভবন নির্মাণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম অর্পিত ক্রয় কার্যের আওতায় নির্বাহক এজেন্সি (executing agency) হিসেবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বিধায় উক্ত অংশের গণপূর্ত বিভাগ প্রণীত পৃথক ক্রয় পরিকল্পনা সংযুক্ত করা হলো (সংলগ্নী-১ এবং সংলগ্নী-২)। ১৫ জুন ২০২৪ এর মধ্যে সকল ক্রয় কার্যক্রম সমাপ্ত হবে।				
	ভাস্কর্য/ম্যুরাল নির্মাণ	সংখ্যা	০১	-	-	জিওবি	১০০.০০	জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ০৩/১২/২০২২ তারিখের ববমেমোট্রাস্ট-২০২২/নামকরণ/১৬১৮(১) সংখ্যক স্মারক মূলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এর ম্যুরাল নির্মাণ করার অনুমতি প্রদান করা হয়। ২১/১২/২০২২ তারিখের অনুষ্ঠিত স্টয়ারিং কমিটির সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ম্যুরাল নির্মাণের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নকশা প্রণয়ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।				
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	৬৫	উন্মুক্ত দরপত্র	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৩.২৩	সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪।	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩	৩০ নভেম্বর ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে।
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জাম	সংখ্যা	৩৩	উন্মুক্ত দরপত্র	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬২.৭৩	সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪।	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩	৩০ নভেম্বর ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে।
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৯৩৬	ডিপিএম পদ্ধতিতে গণপূর্ত কাঠের কারখানার মাধ্যমে	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০০.৯২	সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩।		৩০ নভেম্বর ২০২২	৩০ জুন ২০২৪	গণপূর্ত কাঠের কারখানার মাধ্যমে ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান আছে।



(মোঃ লুৎফুর রহমান)

প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)

'চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স স্থাপন' প্রকল্প, চট্টগ্রাম।

E-mail: pd.cmicc.ctg@gmail

