

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
 প্রকল্পের নাম ও কোড নং : শেখ লুৎফের রহমান গণগ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও (প্রকার)	চুক্তি অনুমোদনকারী সংস্থা	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাক্কলন (লক্ষ টাকায়)	নির্ধারিত তারিখ				
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (যদি থাকে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	
	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	থোক	সরাসরি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১.৯০	-	০১ জুলাই ২০২৩	-	৩০ জুন ২০২৪
এসডি-১	৩২১১১০৭	পরিবহন ভাড়া (মাইক্রোবাস(গাড়ি-মাস))	সংখ্যা	২১ মাস	উন্মুক্ত দরপত্র/কোটেশন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৩.১০	-	০১ জুলাই ২০২৩	-	৩০ জুন ২০২৪
	৩২১১১০৯	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	থোক	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.০০	-	০১ জুলাই ২০২৩	-	৩০ জুন ২০২৪
	৩২১১১১৭	ইন্ট্রানেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	MBPS	১০ MBPS	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	-	০১ জুলাই ২০২৩	-	৩০ জুন ২০২৪
	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.০০	-	০১ জুলাই ২০২৩	-	৩০ জুন ২০২৪
	৩২১১১২৭	বই ও সাময়িকী ক্রয়	সংখ্যা	১০০০০ বই	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০০.০০	-	০১ জুলাই ২০২৩	-	৩০ জুন ২০২৪
	৩২৪১১০১	বৈদেশিক ভ্রমণ ব্যয়	থোক	০৮	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪০.০০	-	০১ জুলাই ২০২৩	-	৩০ জুন ২০২৪
জিডি-১	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রি	থোক	থোক	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.৫০	-	০১ জুলাই ২০২৩	-	৩০ জুন ২০২৪
জিডি-২	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	থোক	থোক	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২.৫০	-	০১ জুলাই ২০২৩	-	৩০ জুন ২০২৪
জিডি-৩	৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	থোক	থোক	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	-	০১ জুলাই ২০২৩	-	৩০ জুন ২০২৪
এসডি-২	৩২৫৭১০১	পরামর্শক	জন(মাস)	২.০০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬০.০০	-	০১ জুলাই ২০২৩	-	৩০ জুন ২০২৪
জিডি-৪	৩২৫৭২০৬	সম্মানী	থোক	থোক	-	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	-	০১ জুলাই ২০২৩	-	৩০ জুন ২০২৪
		ক (উপমোট রাজস্ব ব্যয়	থোক	থোক				৩৫০.০০	-	০১ জুলাই ২০২৩	-	৩০ জুন ২০২৪
	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জাম (পরিশিষ্ট-১২)	সংখ্যা	গড়ে ৩.০০	০৮ টি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৪.০০	-	০১ জুলাই ২০২৩	-	৩০ জুন ২০২৪
		ক) আসবাবপত্র (গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্রের জন্য	সংখ্যা	গড়ে ০.১৭	১৩৮৩ টি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৩৫.০৮	-	০১ জুলাই ২০২৩	-	৩০ জুন ২০২৪
	৪১১২৩১০	খ) আসবাবপত্র প্রকল্প অফিসের জন্য	সংখ্যা	গড়ে ০.১৯	২১ টি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.০০	-	০১ জুলাই ২০২৩	-	৩০ জুন ২০২৪
জিডি-৫	৪১১৩৩০২	ডাটাবেজ (গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্রের জন্য সংগৃহিত বই-এর তৈরি ও অন্যান্য প্রক্রিয়াকরণ কাজ	সংখ্যা	০.০০১	১০০০০ শিরোনামে ৪০০০০ বই	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪০.০০	-	০১ জুলাই ২০২৩	-	৩০ জুন ২০২৪
		(খ) উপমোট মূলধন	-	-	-	-	-	৩০৩.০৮	-	০১ জুলাই ২০২৩	-	৩০ জুন ২০২৪
		সর্বমোট (ক=খ)	-	-	-	-	-	৬৬৩.০৮	-	০১ জুলাই ২০২৩	-	৩০ জুন ২০২৪

[Handwritten signature]
০২/০৭/২৩

[Handwritten signature]
০২/০৭/২৩

[Handwritten signature]
০২/০৭/২০২৩
 (মোহা: সুমিত্রা ইসলাম)
 প্রকল্প পরিচালক
 "শেখ লুৎফের রহমান গণগ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ" প্রকল্প
 গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।