

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা


মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
 প্রকল্পের নাম ও কোড নং : 'দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্প (২য় সংশোধিত)'

(লক্ষ টাকা)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজ		একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও (প্রকার)	চুক্তি অনুমোদনকারী সংস্থা	অর্থের উৎস	ব্যয় প্রাক্কলন (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য ব্যয়			
	প্রাক যোগ্যতা আহবান (যদি থাকে)	দরপত্র আহবান							চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন তারিখ		
৩২১১২৭	বই ও সাময়িকী ক্রয়	কপি/সংখ্যা	নতুন ক্রয় কম/বেশি ৯,০০০ কপি।	সরাসরি একক সূত্রে (বাংলাদেশ বই ক্রয় করা হবে)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৯.৭৭ (নতুন ক্রয় ১৮.৯৬ লক্ষ টাকা)	-	১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (তালিকা আহবান)	১৫ অক্টোবর ২০২৩ (কার্যদেশ প্রদান)	২০ ডিসেম্বর ২০২৩ (বই সরবারাহের সর্বশেষ তারিখ)।	
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	আইটেম	১০ টি (নতুন ক্রয়ের তালিকা পরিশিষ্ট-ঝ, পৃষ্ঠা ৪৫ দ্রষ্টব্য।)	পিপিআর এর বিধান অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়ের আর্থিক সীমার মধ্যে ক্রয় হলে সরাসরি এবং	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.৬৪ (নতুন ক্রয় ১.০০ লক্ষ টাকা)	-	(কোটেশন/ সরাসরি ক্রয়)	(কার্যদেশ প্রদান/সরাসরি ক্রয়)	-	
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	আইটেম	২৪ টি (নতুন ক্রয়ের তালিকা পরিশিষ্ট-এঃ পৃষ্ঠা ৪৬ দ্রষ্টব্য।)	কোটেসনের মাধ্যমে ক্রয় সীমার মধ্যে হলে কোটেসনের মাধ্যমে ক্রয় করা হবে।	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭.৬০ (নতুন ক্রয় ১.৫০ লক্ষ টাকা)	-	(কোটেসন/সরাসরি ক্রয়)	(কার্যদেশ প্রদান/সরাসরি ক্রয়)	-	
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য দ্রব্য ক্রয়	আইটেম	১৮ টি (নতুন ক্রয়ের তালিকা পরিশিষ্ট-ট; পৃষ্ঠা ৪৭ দ্রষ্টব্য।)	কোটেসনের মাধ্যমে ক্রয় করা হবে।	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩.১৮ (নতুন ক্রয় ০.৬০ লক্ষ টাকা)	-	(কোটেসন/সরাসরি ক্রয়)	(কার্যদেশ প্রদান/সরাসরি ক্রয়)	-	
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	৫ সেট (নতুন ক্রয় ১ সেট)	কোটেসনের মাধ্যমে	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০ (নতুন ক্রয় ১.০০ লক্ষ টাকা)	১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (কার্যদেশ আহবান)	১৫ অক্টোবর ২০২৩ (কার্যদেশ প্রদান)	২০ ডিসেম্বর ২০২৩		
৪১১২৩১০	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	৩ টি (নতুন ক্রয় ১ টি)	কোটেসনের মাধ্যমে	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০ (নতুন ক্রয় ২.০০ লক্ষ টাকা)	১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (কার্যদেশ আহবান)	১৫ অক্টোবর ২০২৩ (কার্যদেশ প্রদান)	২০ ডিসেম্বর ২০২৩		

Mafunje Shyza.
 ৩০.০৭.২৩
 প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
 দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্প
 (২য় সংশোধিত)
 গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা

৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৩৫ টি (নতুন ক্রয় ৭ টি)	কোটেশনের মাধ্যমে	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.৪৮ (নতুন ক্রয় ০.৫০ লক্ষ টাকা)	১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (কার্টেশন আহ্বান)	১৫ অক্টোবর ২০২৩ (কার্যদেয় প্রদান)	২০ ডিসেম্বর ২০২৩
	যানবহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক) (ক) আমান গাড়ি-লাইভেরি সেবা (বই, জনকল ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক সুবিধাদি সম্বলিত) ক্রয় করা।	সংখ্যা	৭৬ টি	একক সূত্রে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	জিওবি	১০৭২৯.৩৮ (নতুন ক্রয় ১৮৩৩.২২ লক্ষ টাকা। একক সূত্রে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে বিশ্বাহিত্য কেন্দ্র থেকে আমান লাইভেরি সেবার বর্তমান দর প্রতি গাড়ি-লাইভেরি সেবা মাস ২.০১ লক্ষ টাকা হার অপরিবর্তিত রেশে ১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত মোট ২৪ মাসের জন্য আমান লাইভেরি সেবা ক্রয় করা হবে।	১১ মে ২০২৩	৮ জুন ২০২৩	বর্ধিত মেয়াদ ১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত।
৩২১১১০৭	(খ) মাইক্রোবাস ভাড়া (চুক্তিভিত্তিক)	সংখ্যা	১ টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫৫.৬৬ (নতুন ক্রয় ১২.০৮ লক্ষ টাকা। উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে একটি মাইক্রোবাস/কার ভাড়া করা হবে)	চুক্তি মেয়াদ বৃদ্ধি	১০ মে ২০২৩	১০ মে ২০২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩
মোট বায়								১৮৭০.৭৬		


 প্রকল্প পরিচালক (স্থায়ী)
 দেশবাসী প্রশাসন লাইভেরি প্রকল্প
 (২য় সংশোধিত)
 গণসংস্থার অধিদপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা

০১.০৭.২৩